



Ministero dell'Istruzione
e del Merito



Unione Europea



Regione Sicilia



Istituto d'Istruzione Superiore
"Cucuzza – Euclide"

I.I.S. CUCUZZA-EUCLIDE Caltagirone
Prot. 0008428 del 13/06/2026
VII-6 (Uscita)

- All'Albo pretorio online dell'Istituto
- Alla sezione Amministrazione Trasparente
- Al Fascicolo Circolare n. 1 – 2024 "Lavori di manutenzione straordinaria"
- Al progettista/direttore dei lavori
Prof. Contrafatto Salvatore – SEDE
salvatore.contrafatto@iiscucuzzaeuclide.edu.it

Oggetto: Modifica e integrazione dell'incarico di progettazione, direzione lavori e contabilità – Interventi di manutenzione straordinaria, aventi carattere di urgenza, negli istituti scolastici pubblici – Circolare Regione Siciliana n. 1/2024.
CUP: F28G24000010002

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 e il D.A. Regione Sicilia n. 7753 del 28 dicembre 2018 recante "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";

VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 recante "Codice dei contratti pubblici";

VISTA la Circolare n. 1/2024 prot. n. 47557 del 31/01/2024 emanata dall'Ufficio Speciale per l'Edilizia Scolastica e Universitaria della Regione Siciliana, relativa agli interventi di manutenzione straordinaria, aventi carattere di urgenza, negli istituti scolastici pubblici;

VISTA la nomina del Dirigente Scolastico quale Responsabile Unico del Progetto (RUP), prot. n. 2871 del 05/03/2024;

VISTO l'Avviso interno prot. n. 1671 del 09/02/2024 finalizzato all'individuazione di figure tecniche per le attività di progettazione, direzione lavori e contabilità relative agli interventi di manutenzione straordinaria finanziati ai sensi della Circolare n. 1/2024;

VISTO il decreto prot. n. 2718 del 01/03/2024 di pubblicazione della graduatoria definitiva e contestuale individuazione del Prof. Ing. Salvatore Contrafatto quale figura tecnica incaricata della progettazione, direzione lavori e contabilità;

VISTO il provvedimento di nomina per l'incarico di progettazione, direzione lavori e contabilità prot. n. 5484 dell'08/03/2024 conferito al Prof. Ing. Salvatore Contrafatto per il progetto relativo ai lavori di manutenzione straordinaria presso la sede centrale dell'Istituto;

VISTO il progetto esecutivo acquisito agli atti dell'Istituzione scolastica con prot. n. 5358 del 29/04/2024;

VISTO il Decreto di assunzione in bilancio, Prot. n. 13702 del 22/10/2025, con il quale il Dirigente scolastico ha assunto nel programma annuale per l'anno 2025 le somme del finanziamento riguardante il progetto sopra indicato;

VISTO il Programma Annuale 2026 approvato con delibera del C.I. n. 26 del 23/01/2026;

VISTA la determina dirigenziale prot. n. 13715 del 22/10/2025 di affidamento dei lavori all'Operatore Economico Vona Costruzioni di Vona Giovanni;

VISTO il contratto d'appalto prot. n. 13917 del 27/10/2025 stipulato con l'Operatore Economico Vona Costruzioni di Vona Giovanni;

VISTA la richiesta di autorizzazione alla redazione di perizia tecnica di variante formulata dal Direttore dei Lavori Ing. Salvatore Contrafatto e acquisita al protocollo dell'Istituto n. 5270 del 17/04/2026;

VISTA la determina prot. n. 5835 del 22/04/2026 con la quale è stata autorizzata la redazione della perizia tecnica di variante e suppletiva in corso d'opera;

VISTA la perizia tecnica di variante e suppletiva acquisita agli atti dell'Istituzione scolastica con prot. n. 6029 del 04/05/2026;

VISTA la nota dell'Ufficio Speciale per l'Edilizia Scolastica e Universitaria della Regione Siciliana prot. n. 3770 del 07/05/2026 con la quale è stato autorizzato l'utilizzo delle economie derivanti dal ribasso d'asta;

VISTA la Determina prot. n. 6872 del 13/06/2026 di approvazione della perizia tecnica di variante e suppletiva in corso d'opera;

VISTO il quadro economico rimodulato allegato alla perizia tecnica di variante e suppletiva approvata con Determina prot. n. 6872 del 13/06/2026, dal quale risulta rideterminata la voce "Onorario per Progettazione, Direzione Lavori, Contabilità e Variante" in complessivi € 2.000,00;

CONSIDERATO che la perizia di variante e suppletiva si è resa necessaria per sopravvenute esigenze tecniche emerse durante l'esecuzione dei lavori e per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e funzionalità dell'intervento;

CONSIDERATO che il Prof. Ing. Salvatore Contrafatto ha provveduto alla redazione della perizia tecnica di variante e suppletiva, all'aggiornamento degli elaborati progettuali, del computo metrico estimativo, della documentazione tecnico-contabile e agli ulteriori adempimenti conseguenti;

PRESO ATTO che il nuovo quadro economico approvato nell'ambito della perizia di variante e suppletiva prevede la voce "Onorario per Progettazione, Direzione Lavori, Contabilità e Variante" pari ad € 2.000,00 in luogo dell'importo originariamente previsto di € 1.500,00;

RITENUTO necessario procedere alla modifica e integrazione dell'incarico già conferito al Prof. Ing. Salvatore Contrafatto limitatamente alla rideterminazione del compenso previsto;

ACCERTATO che la maggiore spesa derivante dalla presente integrazione dell'incarico, pari ad € 500,00 lordo Stato, trova copertura nell'ambito del quadro economico rimodulato approvato con Determina prot. n. 6872 del 13/06/2026, senza incremento dell'importo complessivo del finanziamento concesso;

DECRETA

Art. 1 – Modifica dell'incarico

Per le motivazioni espresse in premessa, l'incarico di progettazione, direzione lavori e contabilità conferito al Prof. Ing. Salvatore Contrafatto con provvedimento di nomina Prot. n. 5484 dell'08/03/2024 è modificato ed integrato a seguito dell'approvazione della perizia tecnica di variante e suppletiva e della conseguente rideterminazione del quadro economico del progetto.

Art. 2 – Rideterminazione compenso

Il compenso massimo lordo Stato previsto per lo svolgimento delle attività di progettazione, direzione lavori, contabilità e redazione della perizia di variante e suppletiva è rideterminato in complessivi € 2.000,00 lordo Stato onnicomprensivo, fermo restando che la liquidazione avverrà sulla base delle attività effettivamente svolte e documentate secondo quanto previsto dal provvedimento di nomina prot. n. 5484 dell'08/03/2024.

Art. 3 – Copertura finanziaria

La spesa trova copertura nel quadro economico approvato con la Determina Prot. n. 6872 del 13/06/2026, alla voce "Onorario per Progettazione, Direzione Lavori, Contabilità e Variante".

Art. 4 – Rinvio

Restano confermate tutte le ulteriori disposizioni contenute nel provvedimento di nomina Prot. n. 5484 dell'08/03/2024, non espressamente modificate dal presente provvedimento.

Art. 5 – Pubblicazione

Il presente provvedimento è pubblicato all'Albo online dell'Istituzione scolastica e nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Adele Puglisi

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del D.Lgs. 82/2005 e ss. mm. ii. e norme collegate