Repubblica Italiana Regione Siciliana

ISTITUTO COMPRENSIVO "G. PARINI"

Plesso "Parini" Via S. Quasimodo, 3 - Tel. 095/497892
Plesso "Albatros" Via della Scogliera - Tel. 095/491594
Plesso "Le Ginestre" Via P. S. Pernet - Tel. 095/491127
Cod. Fiscale: 80012130870 - Cod. mecc.: CTIC885009 -Codice Univoco Ufficio: UFGQHH
e-mail: ctic885009@istruzione.it –ctic885009@pec.istruzione.it
CATANIA

All'Albo On Line – Amm.Trasparente
Agli atti del fascicolo PR FESR SICILIA 2021-2027 Obiettivo specifico RSO4.2 Azione 4.2.1

OGGETTO: DECRETO APPROVAZIONE VARIANTE relativa al Plesso Centrale –
PR FESR SICILIA 2021-2027 Obiettivo specifico RSO4.2 Azione 4.2.1 "interventi di adattamento e di adeguamento degli spazi comuni quali …(OMISSIS)… spazi esterni anche sportivi, negli edifici adibiti ad uso scolastico, al fine di incrementare la propensione dei giovani a permanere nei contesti formativi, di ridurre il fenomeno dell'abbandono scolastico, di consentire una più ampia accessibilità agli ambienti e di favorire il tempo pieno.
Codice Progetto: SI_1_37448 - CTEE88501B
CUP J62B24004270002
CIG BB5549183C

La Dirigente Scolastica/RUP

VISTO l'avviso per la selezione di beneficiari e operazioni di OOPP, beni e servizi a regia per r*ealizzare interventi di adattamento e di adeguamento degli spazi comuni quali mense, palestre, auditorium, sale per attività comuni, laboratori e biblioteche, spazi esterni anche sportivi, negli edifici adibiti ad uso scolastico…",* approvato con D.D.n.109 del 30/04/2024;

VISTO che l'opera è finanziata a valere Obiettivo specifico RSO4.2 Azione 4.2.1 "*interventi di adattamento e di adeguamento degli spazi comuni quali mense, palestre, auditorium, sale per attività comuni, laboratori e biblioteche, spazi esterni anche sportivi, negli edifici adibiti ad uso scolastico…",* come da Decreto di Approvazione **DD 645/2024** ed assunto in bilancio con Decreto di Accertamento/variazione del P.A. n. 1268 del 24/01/2024;

VISTA la nota dell'Ente Locale prot. n. 14735 del 24/10/2025 con cui sono state individuate le figure professionali per procedere alla progettazione esecutiva;

VISTO il progetto esecutivo presentato agli atti della scuola, verificato e validato in data 31/03/2026 come da verbale prot. n. 4451 sottoscritto dall'arch Salvatore Leonardi e dal geom. Danilo Di Piazza per conto del Comune di Catania

VISTA la determina prot 6725 del 18/05/2026 di aggiudicazione della procedura di affidamento dell'appalto di lavori per interventi di adattamento e adeguamento degli spazi comuni relativamente ai plessi di scuola primaria e secondaria di primo grado dell'istituto Comprensivo Statale "Giuseppe Parini" di Catania Finanziamento Regione Sicilia di cui al D.D n.109 del 30/04/2024 Codice Progetto: SI_1_37448 - CTEE88501B CUP J62B24004270002 CIG BB5549183C CUI L80012130870-2026-00001

VISTO il contratto sottoscritto con la ditta RE.CO.GE. srl prot. 7796 del 5/06/2026
VISTO il verbale di consegna lavori prot. n. 9105 del 30/06/2026;
VISTA la nota prot. 9206 del 01/07/2026 di notifica avvio lavori;
VISTA la relazione presentate dal direttore dei lavori ing. Rosario Raciti, acquisita a prot. n. 11055 del 10/09/2026, che descrive dettagliatamente le varianti necessarie per i lavori previsti nel plesso ALBATROS;
VISTO il decreto di approvazione variante relativa al plesso Albatros protocollo 11153 del 11/09/2026
VISTA la relazione presentate dal direttore dei lavori ing. Rosario Raciti, acquisita a prot. n. 12132 del 01/10/2026, che descrive dettagliatamente le varianti necessarie, a seguito di saggi e verifiche effettive dello stato dei luoghi, per i lavori previsti nel plesso centrale;
ANALIZZATA la documentazione tecnica predisposta dal direttore dei lavori e allegata alla richiesta di Variante
VISTO il Quadro Economico sintetico di Variante;
CONSIDERATO che la suddetta variante non comporta maggiori costi;

DECRETA

1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente dispositivo e pertanto le stesse qui si intendono trascritte;
2. E' approvata la VARIANTE presentata dal Direttore dei Lavori in data 01/10/2026 e acquisita a prot. n. 12132, per le motivazioni addotte del direttore dei lavori;
3. E' approvato il QUADRO ECONOMICO conseguente alla suddetta Variante
4. Il presente decreto è pubblicato nell'Albo Informatico di questa Istituzione Scolastica nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale oltre che all'albo pretorio on line

Il RUP
DS Dott.ssa Lucia Antonina Rigano
(Documento firmato digitalmente, ai sensi del
cd Codice dell'Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse)

Quanto premesso e determinato si intende proposto e disposto ed immediatamente esecutivo per univoca competenza dirigenziale considerato l'atto di indirizzo del Consiglio di Istituto che ha deliberato, ai sensi dell'art.44 e 45 del D.I. 129/2018, i criteri e limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente scolastico, delle attività negoziali necessaria all'attuazione del P.T.O.F. e del Programma Annuale 2026, nel rispetto delle deliberazioni del Consiglio d'istituto assunte ai sensi dell'articolo 45.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Lucia Antonina Rigano
(Documento firmato digitalmente, ai sensi del
cd Codice dell'Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse)