

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G. PARINI"-CATANIA
Prot. 0011153 del 11/09/2026
IV-2 (Uscita)



Repubblica Italiana

Regione Siciliana

ISTITUTO COMPRENSIVO "G. PARINI"

Plesso "Parini" Via S. Quasimodo, 3 - Tel. 095/497892

Plesso "Albatros" Via della Scogliera - Tel. 095/491594

Plesso "Le Ginestre" Via P. S. Pernet - Tel. 095/491127

Cod. Fiscale: 80012130870 - Cod. mecc.: CTIC885009 -Codice Univoco Ufficio: UFGQHH

e-mail: ctic885009@istruzione.it - ctic885009@pec.istruzione.it

CATANIA

All'Albo On Line – Amm.Trasparente

Agli atti del fascicolo PR FESR SICILIA 2021-2027 Obiettivo specifico RSO4.2 Azione 4.2.1

OGGETTO: DECRETO APPROVAZIONE VARIANTE relativa al Plesso ALBATROS –

PR FESR SICILIA 2021-2027 Obiettivo specifico RSO4.2 Azione 4.2.1 “interventi di adattamento e di adeguamento degli spazi comuni quali ...(OMISSIS)... spazi esterni anche sportivi, negli edifici adibiti ad uso scolastico, al fine di incrementare la propensione dei giovani a permanere nei contesti formativi, di ridurre il fenomeno dell’abbandono scolastico, di consentire una più ampia accessibilità agli ambienti e di favorire il tempo pieno.

Codice Progetto: SI_1_37448 - CTEE88501B

CUP J62B24004270002

CIG BB5549183C

La Dirigente Scolastica/RUP

- VISTO l’avviso per la selezione di beneficiari e operazioni di OOPP, beni e servizi a regia per realizzare interventi di adattamento e di adeguamento degli spazi comuni quali mense, palestre, auditorium, sale per attività comuni, laboratori e biblioteche, spazi esterni anche sportivi, negli edifici adibiti ad uso scolastico...”, approvato con D.D.n.109 del 30/04/2024;
- VISTO che l’opera è finanziata a valere Obiettivo specifico RSO4.2 Azione 4.2.1 “interventi di adattamento e di adeguamento degli spazi comuni quali mense, palestre, auditorium, sale per attività comuni, laboratori e biblioteche, spazi esterni anche sportivi, negli edifici adibiti ad uso scolastico...”, come da Decreto di Approvazione **DD 645/2024** ed assunto in bilancio con Decreto di Accertamento/variazione del P.A. n. 1268 del 24/01/2024;
- VISTA la nota dell’Ente Locale prot. n. 14735 del 24/10/2025 con cui sono state individuate le figure professionali per procedere alla progettazione esecutiva;
- VISTO il progetto esecutivo presentato agli atti della scuola, verificato e validato in data 31/03/2026 come da verbale prot. n. 4451 sottoscritto dall’arch Salvatore Leonardi e dal geom. Danilo Di Piazza per conto del Comune di Catania
- VISTA la determina prot 6725 del 18/05/2026 di aggiudicazione della procedura di affidamento dell’appalto di lavori per interventi di adattamento e adeguamento degli spazi comuni relativamente ai plessi di scuola primaria e secondaria di primo grado dell’istituto Comprensivo Statale “Giuseppe Parini” di Catania Finanziamento Regione Sicilia di cui al D.D n.109 del 30/04/2024 Codice Progetto: SI_1_37448 - CTEE88501B CUP J62B24004270002 CIG BB5549183C CUI L80012130870-2026-00001
- VISTO il contratto sottoscritto con la ditta RE.CO.GE. srl prot. 7796 del 5/06/2026
- VISTO il verbale di consegna lavori prot. n. 9105 del 30/06/2026;
- VISTA la nota prot. 9206 del 01/07/2026 di notifica avvio lavori;

VISTA la relazione presentata dal direttore dei lavori ing. Rosario Raciti, acquisita a prot. n. 11055 del 10/09/2026, che descrive dettagliatamente le varianti necessarie per i lavori previsti nel plesso ALBATROS;

ANALIZZATE le motivazioni addotte dal direttore dei lavori a seguito dei sopralluoghi effettuati nel plesso e in considerazione dell'esigenza di garantire l'avvio delle attività didattiche in condizioni di sicurezza pur in concomitanza con i lavori nel suddetto plesso Albatros

ANALIZZATA la documentazione tecnica predisposta dal direttore dei lavori e allegata alla richiesta di Variante

VISTO il Quadro Economico sintetico di Variante;

CONSIDERATO che la suddetta variante non comporta maggiori costi e consente la realizzazione più rapida dei lavori per consentire la ripresa delle attività didattiche nel plesso ABATROS in condizioni di sicurezza

DECRETA

1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente dispositivo e pertanto le stesse qui si intendono trascritte;
2. E' approvata la VARIANTE presentata dal Direttore dei Lavori in data 9/09/2026 e acquisita a prot. n. 11055 del 10/09/2026, relativamente ai lavori di posizionamento di pavimentazione antitrauma nel cortile del plesso Albatros per le motivazioni addotte del direttore dei lavori
3. E' approvato il QUADRO ECONOMICO conseguente alla suddetta Variante
4. Il presente decreto è pubblicato nell'Albo Informatico di questa Istituzione Scolastica nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale oltre che all'albo pretorio on line

Il RUP

DS Dott.ssa Lucia Antonina Rigano

(Documento firmato digitalmente, ai sensi del
cd Codice dell'Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse)

Quanto premesso e determinato si intende proposto e disposto ed immediatamente esecutivo per univoca competenza dirigenziale considerato l'atto di indirizzo del Consiglio di Istituto che ha deliberato, ai sensi dell'art.44 e 45 del D.I. 129/2018, i criteri e limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente scolastico, delle attività negoziali necessaria all'attuazione del P.T.O.F. e del Programma Annuale 2026, nel rispetto delle deliberazioni del Consiglio d'istituto assunte ai sensi dell'articolo 45.

Il Dirigente Scolastico

Dott.ssa Lucia Antonina Rigano

(Documento firmato digitalmente, ai sensi del
cd Codice dell'Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse)