



*Ministero dell'Istruzione e del Merito*  
**Unità di missione per il Piano nazionale di ripresa e resilienza**



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU

**FUTURA**  
PNRR ISTRUZIONE

LA SCUOLA  
PER L'ITALIA DI DOMANI



**Italiadomani**  
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

**Investimento:**

M4C1I2.1-Formazione del personale scolastico per la transizione digitale nelle scuole statali (D.M. 66/2023)

**Codice meccanografico scuola/Codice ITS beneficiario del progetto:**

CTIS001009

**Denominazione scuola/ITS sede di direttivo:**

IIS MICHELE AMARI

**Sede:**

(GIARRE)-VIA PADRE AMBROGIO N.1-CATANIA-SICILIA

**Titolo progetto:**

TRANSIZIONE DIGITALE

**CUP:**

F84D23007350006

**Codice locale progetto:**

M4C1I2.1-2023-1222-P-45682

**Importo finanziato:**

50.378,28 €

## ATTESTAZIONE AGGIORNAMENTO DATI PROCEDURALI E FINANZIARI

Si attesta che il seguente cronoprogramma procedurale e finanziario aggiornato nel sistema informativo «FUTURA PNRR» assicura il rispetto delle tempistiche attuative del progetto per il conseguimento dei traguardi (*milestone*) e degli obiettivi (*target*) intermedi e finali associati all'investimento.

### Cronoprogramma

| Fasi procedurali                           | Data inizio prevista | Data fine prevista | Data inizio effettiva | Data fine effettiva |
|--------------------------------------------|----------------------|--------------------|-----------------------|---------------------|
| Progetto (durata complessiva) *            | 18/03/2024           | 30/09/2025         | 18/03/2024            |                     |
| Predisposizione capitolato e bando di gara |                      |                    |                       |                     |
| Pubblicazione bando di gara                |                      |                    |                       |                     |
| Aggiudicazione *                           | 10/04/2024           | 11/04/2024         |                       |                     |
| Stipula Contratto *                        | 11/04/2024           | 12/04/2024         |                       |                     |
| Esecuzione Fornitura *                     | 15/04/2024           | 14/06/2024         |                       |                     |
| Collaudo/Verifica di conformità *          | 15/06/2024           | 31/07/2024         |                       |                     |

**Data**

02/04/2024 17:34